MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI | GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA | QUISPICANCHI, PROGRESO PARA TODOS!! GESTION 2023-2026

35

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI - URCOS
GERENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
FECHA: 14 OCT. 2026
EXP. N°: 2535
HORA: 10:03 FOLIOS: 35

INFORME N°02224-2026-RGP-GDTI/MPQ/U.

A : **ECON. HAROLD IGOR QUISPE INCA**
Gerencia Municipal

DE : **ING. ROMEL GARCÍA PARRA**
Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la MPQ.

ASUNTO : **REMISIÓN DE INFORMACIÓN SOLICITADA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR.**

REFERENCIA : **a) INFORME N° 991-2026-JLSQ-UFEII-GDTI/MPQ.**
b) INFORME N°132-2026-CAVH-UFSLII-GDTI-MPQ/U
c) MEMORANDUM MÚLTIPLE N° 0116-2026-RGP-GDTI/MPQ/U
d) MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 182-2026-GM-MPQ-U
e) INFORME N° 01311-2026-OGA-MPQ/U

FECHA : Quispicanchi, 13 de octubre de 2026.

---

revio cordial saludo, me dirijo a usted en atención a los documentos de la referencia, mediante los cuales las unidades funcionales de la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura ***remiten información relacionada con la actualización del Portal de Transparencia Estándar,*** conforme se detalla en los documentos de referencia.

Al respecto, se remite respuesta y documentación correspondiente, proporcionada por las referidas dependencias, para su conocimiento y fines pertinentes.

SE ADJUNTA:

- Documentación de 10 folio2s.

Sin otro particular, me despido de usted agradeciendo por su atención, es todo en cuanto informo a Ud., para su conocimiento y fines particulares.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI - URCOS
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
FECHA: 14 OCT. 2026
EXP. N°: 9409
HORA: 2:48 FOLIOS: 35

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI - URCOS
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Ing. Romel García Parra
GERENTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI - URCOS
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Registro N° 9409 Fecha 15/10
Pase a U.f Informática
Proveido. para su evaluación y trámite correspondiente
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN V°B° URCOS FIRMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI - URCOS
GERENCIA MUNICIPAL
Fecha: 14 OCT 2026
Pase a: OGA
Proveido: para su evaluación y fines
FIRMA

08
34

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI – GESTION 2023-2026

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA

INFORME N° 991-2026-JLSQ-UFEII-GDTI/MPQ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI - URCOS
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
RECIBIDO
FECHA: 13 OCT. 2026
EXP. N°: 5506
HORA: 8:30 FOLIOS: 08

A : **ING. ROMEL GARCIA PARRA**
Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

DE : **ING. JORGE LUIS SALLO QUISPE**
Jefe (e) de la Unidad Funcional de Ejecución de Inversiones de infraestructura.

ASUNTO : **REMISION DE INFORMACION SOLICITADA PARA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARECIA ESTANDAR.**

REFERENCIA : **a) Informe n°076-2026-LCC-OGA-MPQ-U**
b) Informe n°01311-2026-OGA-MPQ/U
c) Memorándum múltiple N°182-2026-GM-MPQ
d) Memorándum múltiple N°116-2026-RPG-GDTI/MPQ/U

FECHA : **Quispicanchi, 12 de octubre del 2026**

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo y, a su vez, remitir la información solicitada según el memorándum MEMORANDUM N°0116-2026-RPG-GDTI/MPQ/U donde se solicita información para la actualización del portal de transparencia estándar.

En ese entender la oficina de la unidad funcional de ejecución de inversiones de infraestructura (UFEII) remite la información solicitada de los 09 (nueve) proyectos mencionados en el cuadro para la actualización del portal de transparencia estándar en cumplimiento de lo dispuesto y se ha obtenido información correspondiente.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI - URCOS
Ing. Jorge Luis Sallo Quispe
JEFE (E) UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCION DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA
CIP: 167412

CUI	OBRA	MONTO PRESUPUESTAL INICIAL	FECHA DE CULMINACION INICIAL	ADICIONAL DE OBRA	MONTO MODIFICADO	NUEVO MONTO PRESUPUESTAL	NUEVA FECHA DE CULMINACION	RESOLUCION DE APROBACION
2571200	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 229 INICIAL PAMPACHULLA EN EL DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	2972362.35	01/09/2023	MODIFICACION PRESUPUESTAL N°01	S/ 389,650.23	S/ 3,362,012.58	15/06/2026	R.G.D.T. N°15-2024-MPQ
				MODIFICACION PRESUPUESTAL N°02	S/ 347,151.85	S/ 3,709,164.43		R.G.D.T. N°34-2024-MPQ
				MODIFICACION PRESUPUESTAL N°03	S/ 1,212,617.79	S/ 4,921,782.22		R.G.D.T. N°22-2025-MPQ
				MODIFICACION PRESUPUESTAL N°04	S/ 71,757.33	S/ 4,993,539.55		R.G.D.T. N°05-2026-MPQ
				MODIFICACION PRESUPUESTAL N°05	-S/ 23,578.94	**S/ 4,969,960.61**		R.G.D.T. N°20-2026-MPQ
2541735	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL N° 1370 CENTENARIO DEL DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	3224266.48	13/06/2024	MODIFICACION PRESUPUESTAL N°01	S/ 230,276.74	S/ 3,454,543.22	31/07/2026	R.G.D.T. N°50-2025-MPQ
				MODIFICACION PRESUPUESTAL N°02	S/ 595,711.24	S/ 4,050,254.46		R.G.D.T. N°06-2026-MPQ
				MODIFICACION PRESUPUESTAL N°03	S/ 97,538.25	S/ 4,147,792.71		R.G.D.T. N°21-2026-MPQ
				MODIFICACION PRESUPUESTAL N°04	S/ 68,152.66	**S/ 4,215,945.37**		R.G.D.T. N°34-2026-MPQ
2571222	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°225 DE LA COMUNIDAD DE MUÑAPATA DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	2479648.45	26/12/2025	MODIFICACION PRESUPUESTAL N°01	S/ -	S/ 2,479,648.45	30/10/2026	R.G.D.T. N°51-2025-MPQ
				MODIFICACION PRESUPUESTAL N°02	S/ 657,160.67	S/ 3,136,809.12		R.G.D.T. N°02-2026-MPQ
				MODIFICACION PRESUPUESTAL N°03	S/ 212,024.12	S/ 3,348,833.24		R.G.D.T. N°35-2026-MPQ
				MODIFICACION PRESUPUESTAL N°04	S/ 164,210.88	**S/ 3,513,044.12**		R.G.D.T. N°45-2026-MPQ
2337557	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES DE CCOCHAPAMPA, HUAYLLAPAMPA, CENTRO, MOSOQLLAQTA Y KUCHOUSCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCORAN DEL DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO	2132435.95	13/07/2025	MODIFICACION PRESUPUESTAL N°01	S/ 311,126.84	S/ 2,443,562.79	15/03/2026	R.G.D.T. N°33-2025-MPQ
				MODIFICACION PRESUPUESTAL N°02	S/ 159,830.49	S/ 2,603,393.28		R.G.D.T. N°60-2025-MPQ
				MODIFICACION PRESUPUESTAL N°03	S/ 210,852.91	**S/ 2,814,246.19**		R.G.D.T. N°01-20266-MPQ
2565649	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 702 PAMPACAMARA DEL DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	3258475.55	13/06/2024	MODIFICACION PRESUPUESTAL N°01	S/ 196,174.79	S/ 3,454,650.34	30/09/2026	R.G.D.T. N°26-2024-MPQ
				MODIFICACION PRESUPUESTAL N°02	S/ 472,081.01	S/ 3,926,731.35		R.G.D.T. N°38-2024-MPQ
				MODIFICACION PRESUPUESTAL N°03	S/ 343,270.57	S/ 4,270,001.92		R.G.D.T. N°40-2025-MPQ
				MODIFICACION PRESUPUESTAL N°04	-S/ 1,284.31	**S/ 4,268,717.61**		R.G.D.T. N°15-2025-MPQ
2597800	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I. N° 622 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MOLLEBAMBA, DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	2513763.38	06/03/2025	MODIFICACION PRESUPUESTAL N°01	S/ 362,425.35	S/ 2,876,188.73	02/03/2026	R.G.D.T. N°10-2025-MPQ
				MODIFICACION PRESUPUESTAL N°02	S/ 127,847.80	S/ 3,004,036.53		R.G.D.T. N°29-2025-MPQ
				MODIFICACION PRESUPUESTAL N°03	S/ 189,709.43	S/ 3,193,745.96		R.G.D.T. N°72-2025-MPQ
				MODIFICACION PRESUPUESTAL N°04	S/ -	**S/ 3,193,745.96**		R.G.D.T. N°04-2026-MPQ
2646372	RECUPERACION DEL SERVICIO DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA EN EL SECTOR DE QOCHAQOCHA DE LA COMUNIDAD DE CCATACAMARA DEL DISTRITO DE URCOS DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	**2,549,804.86**	30/11/2026				27/12/2026	RGDTI N°016-2026-MPQ/U
2608541	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COLISEO CERRADO LUIS NAVARRETE LECHUGA DISTRITO DE URCOS DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	**3,119,998.53**	1/02/2024				01/02/2029	INFRAESTRUCTURA N°035-2025-GDTI-MPQ
2728616	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE REGIONAL DE LA FAMILIA DE CENTRO POBLADO URCOS DISTRITO DE URCOS DE LA PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	**2,527,634.06**	04/08/2026				24/07/2026	INFRAESTRUCTURA N°033-2025-GDTI-MPQ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI URCOS

Luis Salio

13

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

QUISPICANCHI, PROGRESO PARA TODOS!! GESTION 2023-2026

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI - URCOS
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
FECHA: 07 OCT. 2025
EXP. Nº: 9207
HORA: 10:15 FOLIOS: 13

INFORME N°054-2025-RGP-GDTI/MPQ/U.

A : ***LIC. ADM. JOHNNY MANUEL LÓPEZ ARONI***
Director General de Administración de la MPQ

C.A. : ***UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN***

C.C. : ***ECON. HAROLD IGOR QUISPE INCA***
Gerente Municipal de la MPQ

DE : ***ING. ROMEL GARCÍA PARRA***
Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la MPQ

ASUNTO : ***REMITO INFORMACIÓN SOLICITADA PARA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR***

REFERENCIA : ***a) INFORME N°0165-2025-JEVE-UFEII-GDTI/MPQ***
b) INFORME N°0155-2025-JEVE-UFEII-GDTI/MPQ
c) INFORME N°0100-2025-JEVE-UFEII-GDTI/MPQ
d) INFORME N°152-2025-RCAC-GDTI-MPQ-U
e) MEMORANDUM MULTIPLE N°121-2025-GM-MPQ

FECHA : *Quispicanchi, 06 de octubre del 2025*

Previo un cordial saludo, me es grato dirigirme a Usted, en atención al documento de referencia a) la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura refiere lo siguiente:

Antecedentes.

- Con Informe N°025-2025-LCC-UFITI-OGA-MPQ/U de fecha 05 de setiembre de 2025, la jefatura de la Unidad Funcional de Informática y Tecnologías de la Información, solicita la remisión de información para la actualización del portal de transparencia estándar.
- Con Informe N°01148-2025-OGA-MPQ/U de fecha 10 de setiembre de 2025, la Oficina general de Administración, remite solicitud a la Gerencia Municipal.
- Mediante Memorándum Múltiple N°121-2025-OGA-MPQ de fecha 11 de setiembre de 2025, Gerencia Municipal solicita información para la actualización del portal transparencia estándar.
- Mediante Memorándum N°152-2025-RCAC-GDTI/MPQ/U de fecha 17 de setiembre de 2025, la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura solicitó a la Unidad Funcional de Ejecución de Inversiones de Infraestructura remita la información solicitada dentro de sus competencias.
- Con Informe N°100-2025-JEVE-2025-UFEII-GDTI/MPQ de fecha 23 de setiembre de 2025, la Unidad Funcional de Ejecución de Inversiones de Infraestructura solicita ampliación de plazo para remitir la información solicitada.
- Con Informe N°0155-2025-JEVE-2025-UFEII-GDTI/MPQ de fecha 03 de octubre de 2025, la Unidad Funcional de Ejecución de Inversiones de Infraestructura reitera solicitud de ampliación de plazo para remitir la información solicitada.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI - URCOS
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI - URCOS
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Registro N° 9207 Fecha 09/10
Pase a U. Informática
... su evaluación

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI - URCOS
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
V°B°

CC.
ARCHIVO

- Con Informe N°0165-2025-JEVE-2025-UFEII-GDTI/MPQ de fecha 06 de octubre de 2025, la Unidad Funcional de Ejecución de Inversiones de Infraestructura remite información solicitada para la actualización del portal transparencia estándar.

Análisis.

De acuerdo con el Informe N° 0165-2025-JEVE-2025-UFEII-GDTI/MPQ, emitido por el Jefe de la Unidad Funcional de Ejecución de Inversiones de Infraestructura, Ing. José E. Valero Enríquez, quien remite la información solicitada para la actualización del portal de transparencia estándar.

Actualmente, se encuentran en ejecución seis proyectos de inversión, cuya información se adjunta conforme al Anexo 01, ítem 04, en relación con el Informe N° 025-2025-LCC-UFITI-OGA-MPQ/U.

Cabe señalar que la demora en la remisión de la información se debió a la amplitud de la documentación requerida, la cual fue necesaria recopilar y verificar exhaustivamente. Por esta razón, la Jefatura de la Unidad Funcional de Ejecución de Inversiones de Infraestructura solicitó ampliaciones de plazo en dos oportunidades, mediante los Informes N° 100-2025-JEVE-2025-UFEII-GDTI/MPQ y N° 0155-2025-JEVE-2025-UFEII-GDTI/MPQ.

Conclusión

En virtud de lo expuesto, se remite la información solicitada para la actualización del Portal de Transparencia Estándar, específicamente en relación con el ítem 4 del Anexo 01 (folio 10), conforme al informe de referencia.

Esta comunicación se realiza en cumplimiento del Memorándum Múltiple N° 121-2025-GM-MPQ y del Informe N° 025-2025-LCC-UFITI-OGA-MPQ/U.

Por lo tanto, solicito a su despacho remitir la presente documentación a la Unidad Funcional de Informática y Tecnologías de la Información, a fin de realizar los trámites correspondientes.

Se adjunta.

- Documentos en referencia con 11 folios.

Sin otro particular, me despido de usted agradeciendo por su atención, es todo en cuanto informo a Ud., para su conocimiento y fines particulares.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI - URCOS
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

Ing. Romel Garcia Parra
GERENTE

CC.
ARCHIVO

INFORME N° 0165-2025-JEVE-UFEII-GDTI/MPQ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI - URCOS
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
RECIBIDO
FECHA: 06 OCT. 2025
EXP. N°: 4944
HORA: 2:30 FOLIOS: 09

A : **ING. ROMEL GARCIA PARRA**
Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

DE : **ING. JOSE E.VALERO ENRIQUEZ**
Jefe (e) de la Unidad Funcional de Ejecución de Inversiones de Infraestructura.

ASUNTO : **REMISION DE INFORMACION SOLICITADA PARA ACTUALIZACION DE PORTADA DE TRANSPARECIA DE ESTANDAR.**

REFERENCIA : **a) MEMORANDUM N°152-2025-RCAC-GDTI-MPQ-U**
b) MEMORANDUM MULTIPLE N°121-2025-GM-MPQ
c) INFORME N°01148-2025-OGA-MPQ/U
d) INFORME 025-2025-LCC-UFITI-OGA-MPQ/U.

FECHA : Quispicanchi, 06 de Octubre 2025.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con la finalidad de remitirle la información solicitada según el memorándum **MEMORANDUM N°152-2025-RCAC-GDTI-MPQ-U** donde solicita información para la actualización del portal de transparencia estándar.

En ese entender la oficina de la unidad funcional de ejecución de inversiones de infraestructura (UFEII) remite la información solicitada de los 06 (seis) proyectos mencionados en el cuadro para la actualización del portal de transparencia estándar en cumplimiento de lo dispuesto y se ha obtenido información correspondiente.

Sin otro particular, es cuanto informo a usted, y hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI - URCOS
Ing. José E. Valero Enriquez
JEFE (E) DE UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA
C.I.P. 98533

Nº	CUI	OBRA	MONTO PRESUPUESTAL INICIAL	FECHA DE CULMINACION INICIAL	ADICIONAL DE OBRA	NUEVO MONTO PRESUPUESTAL	NUEVA FECHA DE CULMINACION	RESOLUCION DE APROBACION
1	2541735	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL N° 1370 CENTENARIO DEL DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	3,224,226.48	27/11/2025	AMPLIACION DE PLAZO Nº01	3,454,543.22	31/12/2025	R.G.D.T. Nº050-2025
					AMPLIACION DE PRESUPUESTALNº01			
2	2571200	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 229 INICIAL PAMPACHULLA EN EL DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO.	2,972,362.35	27/05/2024	AMP. PLAZO Y PRESUPUESTAL Nº01	3,362,012.58	27/07/2024	R.G.I. Nº015-2024
					AMPLIACION DE PLAZO Nº02		17/10/2024	R.G.I. Nº022-2024
					AMP. PLAZO Nº03 Y PRESUPUESTAL Nº02	3,709,164.43	15/04/2025	R.G.I. Nº034-2024
					AMPLIACION DE PLAZO Nº04		16/05/2025	R.G.D.T. Nº016-2025
3	2337557	SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES DE CCOCHAPAMPA, HUAYLLAPAMPA, CENTRO, MOSOQLLAQTA Y KUCHOUSCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCORAN DEL DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI – CUSCO	2,132,435.95	13/07/2025	AMP. PLAZO Nº01 Y PRESUPUESTAL Nº01	2,443,562.79	31/10/2025	R.G.D.T. Nº033-2025
4	2597800	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I. N° 622 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MOLLEBAMBA, DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	2,513,763.38	06/03/2025	AMP. PLAZO Nº01 Y PRESUPUESTAL Nº01	2,876,188.73	30/06/2025	R.G.D.T. Nº010-2025
					AMP. PLAZO Nº02 Y PRESUPUESTAL Nº02	3,004,036.53	31/08/2025	R.G.D.T. Nº029-2025
					AMPLIACION DE PLAZO Nº03		16/10/2025	R.G.D.T. Nº044-2025
5	2571222	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°225 DE LA COMUNIDAD DE MUÑAPATA DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO	2,479,648.45	26/12/2025	MODIFICACION PRESUPUESTAL N°01	2,479,648.45	26/12/2025	R.G.I.T. Nº 051-2025
6	2565649	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 702 PAMPACAMARA DEL DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	3,258,465.55	13/06/2024	AMP. PLAZO Nº01 Y PRESUPUESTAL Nº01	3,454,650.34	31/08/2024	R.G.I. Nº026-2024
					AMPLIACION DE PLAZO Nº02		31/10/2024	R.G.I. Nº029-2024
					AMP. PLAZO Nº03 Y PRESUPUESTAL Nº02	3,926,731.35	31/12/2024	R.G.I. Nº038-2024
					AMPLIACION DE PLAZO Nº04		28/02/2025	R.G.I. Nº01-2025
					AMPLIACION DE PLAZO Nº05		18/04/2025	R.G.I. Nº09-2025
					AMPLIACION DE PLAZO Nº06		31/05/2025	R.G.D.T. Nº017-2025
					AMPLIACION DE PLAZO Nº07		02/07/2025	R.G.D.T. Nº026-2025
					AMPLIACION DE PLAZO Nº08		14/08/2025	R.G.D.T. Nº034-2025
					AMP. PLAZO Nº09 Y PRESUPUESTAL Nº03	4,270,001.92	10/10/2025	R.G.D.T. Nº040-2025
7	2496498	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR RANUPATA, COMUNIDAD SANTA CRUZ DE SALLAC DEL DISTRITO DE URCOS - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	820,570.05	10/03/2025	AMPLIACION DE PLAZO Nº01		18/05/2025	R.G.D.T. Nº012-2025
					AMPLIACION PRESUPUESTAL Nº01	1,042,617.38		R.G.D.T. Nº019-2025
					AMPLIACION DE PLAZO Nº02		16/06/2025	R.G.D.T. Nº021-2025

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI - URCOS
Ing. Jose E. Valero Enriquez
JEFE (E) DE UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA
C.I.P: 98533